

Tirsdag den 20. juni kl. 14-16  
Danske Regioner  
Dampfærgevej 22  
2100 København Ø

## Stormøde om Nyt Dansk Hjerteregister (NDHR)



rkkp

regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner

## Dagsorden

1. **Velkomst** /v. Erik Jylling, formand for styregruppen for NDHR
2. **Præsentation af styregruppen for NDHR's medlemmer**
3. **Præsentation af projektplan inkl. tidshorisont og ansvar for fremdrift** /v. Jens Winther Jensen og Jens Flensted Lassen
4. **Orientering om Governance-struktur for projektet**
5. **Orientering om fælles standardisering af platform**



NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner

## NDHR: Formål

*Det samlede projekt har som overordnede formål, at sikre fortsat bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser på hjerteområdet såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt.*

## NYT DANSK HJERTEREGISTER (NDHR) - STATUS



NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner



NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner

## De konkrete mål for NDHR

- I. Ny faglig organisering dækkende alle kvalitetsdatabaser på hjerteområdet
- II. Standardisering på tværs, så data sømløst kan bruges på tværs af nuværende databaser og ikke mindst kan sammenlignes
- III. Mulighed for flere og hurtigere analyser og rapportering af resultater [via dækning af relevante sygdomsområder på det hjerteområdet]
- IV. Minimering af klinikernes registreringsindsats

NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner



## Styregruppe for NDHR-projekt

- Erik Jylling, Danske Regioner (Formand)
- *Ikke udpeget*, repræsentant fra RKKP-bestyrelsen/RSD-kredsen
- Jens Flensted Lassen, Dansk Hjerteregister
- Gunnar Gislason, Dansk Cardiologisk Selskab/Hjerteforeningen
- Niels Würgler, Rigshospitalet, Region Hovedstaden
- Morten Noreng, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland
- Jens Winther Jensen, RKKP
- Dorte Johansen, Sundhedsdatastyrelsen (observatør)
- Niels Moth Christiansen, Sundhedsstyrelsen (observatør)
- *Ikke udpeget*, repræsentant for KL

### Organisering

- Styregruppen refererer til Bestyrelsen for RKKP, som ejer projektet omkring NDHR.

NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner



## De tre første delopgaver

1. Etablering af en national klinisk kvalitetsdatabase for blodprop i hjertet (AMI-database)
2. Reetablering af Dansk Hjerteregister
3. Standardisering/harmonisering af fagligt indhold af databaser på det kardiologiske område

NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner



## NDHR: Status på delopgaver

### 1. Etablering af en national klinisk kvalitetsdatabase for blodprop i hjertet (AMI-database) Etablerings- og analysefase

- Under etablering v./normal RKKP-proces for opstart af nye kliniske kvalitetsdatabaser
- Faglig styregruppe etableret. Første møde 21/6
- Udredningsarbejde pågår imens ved RKKP-team og kommende styregruppeformand og dokumentalist

### 2. Reetablering af Dansk Hjerteregister Planlægnings- og analysefase

- Analyse af nuværende tekniske setup påbegyndt
- Etablering af samarbejde med nuværende dataleverandører, herunder Vestsjællands Hjerteregister (VDHD)
- Reorganiseringssproces igangsættes før sommerferien i/databasens faglige styregruppe og RKKP-team

### 3. Standardisering/harmonisering af fagligt indhold af databaser på det kardiologiske område Planlægningsfase

- Planlægning af proces, herunder overvejelser om arbejdsform (nedsættelse af faglig arbejdsgruppe + suppleret ved bredere gruppe)
- Arbejdet startes op efter sommerferien

NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner



## Delopgave 1: AMI-database - Faglig styregruppe (foreløbig) og RKKP-team

- Christian Juhl Tørkelsen**, Overlæge, Aarhus Universitetshospital Skejby: [christian.juhl.torckelsen@rs.au.dk](mailto:christian.juhl.torckelsen@rs.au.dk) (formand), Repræsenterer DCS og Region Midtjylland.
- Jens Aarøe**, Overlæge, Aalborg Universitetshospital: [jensaaroe@m.dk](mailto:jensaaroe@m.dk), Repræsenterer DCS og Region Nordjylland.
- Lisette Økkels Jensen**, Overlæge, Odense Universitetshospital: [Lisette.Okkels.Jensen@rsyd.dk](mailto:Lisette.Okkels.Jensen@rsyd.dk), Repræsenterer DCS og Region Syddanmark.
- Carsten Toftager Larsen**, Overlæge, Roskilde Sygehus: [cto@regionsjaelland.dk](mailto:cto@regionsjaelland.dk), Repræsenterer DCS og Region Sjælland.
- Lia Bang**, Overlæge, Rigshospitalet: [lia@sdmet.dk](mailto:lia@sdmet.dk) / [l.b.bang@regionh.dk](mailto:l.b.bang@regionh.dk), Repræsenterer DCS og Region Hovedstaden.
- Frants Pedersen**, Overlæge, Rigshospitalet: [Frants.Pedersen@regionh.dk](mailto:Frants.Pedersen@regionh.dk), Repræsenterer DCS og Region Hovedstaden.
- Ole Ahlehoff**, Overlæge, Odense Universitetshospital: [Ole.Ahlehoff@regionh.dk](mailto:Ole.Ahlehoff@regionh.dk), Repræsenterer DCS og Region Syddanmark.
- Troels Martin Hansen**, Ledende overlæge, Den landsdækkende akutlægehelikopter, Præhospitalet, Olof Palmes Allé 34-2, 8040 Århus N: [troehans@rm.dk](mailto:troehans@rm.dk), Repræsenterer Præhospitalet.
- Hanne Berg Fog**, Oversygeplejerske MFG, Regionshospitalet Viborg og Skive: [hannefog@rm.dk](mailto:hannefog@rm.dk), Repræsenterer FS K&T.
- Pernille Palm**, Klinisk Sygeplejerske, Ph.d. studerende, Rigshospitalet: [pernille.palm.johansen@regionh.dk](mailto:pernille.palm.johansen@regionh.dk), Repræsenterer FS K&T.

- Repræsentant(er) fra mindre hospital (endnu ikke udpeget).
- Anm.: DCS: Dansk Cardiologisk Selskab; FS&KT: Fagligt Selskab for Kardiologi og Thoraxkirurgi Sygeplejersker.

- Tilknyttet RKKP-team:
  - Anne Nakano, RKKP-kontaktperson, Cand.scient.san., kvalitetskonsulent, RKKP
  - Camilla Plambeck Hansen, Klinisk Epidemiolog, ph.d., RKKP
  - Charlotte Cenguer, overlæge, Klinisk Epidemiolog, Forskningsoverlæge, ph.d., RKKP
  - Vibeke Dahl Andersen, Datamanager, RKKP



NDRH stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner

## Delopgave 1: AMI-database - Plan for etablering af databasen

| Kvartal   | 2017  |       |       |         | 2018    |       |       |  |
|---|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|--|
|   | 2. kv | 3. kv | 4. kv | 1. kv   | 2. kv   | 3. kv | 4. kv |  |
| Møde mellem formand og RKKP   | April |       |       |         |         |       |       |  |
| Etablering af styregruppe   | Maj   |       |       |         |         |       |       |  |
| Udarbejdelse af plan  | Maj   |       |       |         |         |       |       |  |
| 1. møde i styregruppen (population og evidens for indikatorer/indikatorer)  |       |       |       | 21 Aug  |         |       |       |  |
| Udarbejdelse af rapport 1 (Dagregstre over grundpopulation)   | Juni  |       |       | Aug/sep |         |       |       |  |
| Beg. Udarb. af Dokumentalstrapp   | Maj   |       |       |         |         |       |       |  |
| 2. møde i styregruppen (tæller valg af indikatorer)   |       |       |       | okt     |         |       |       |  |
| Færdig dokumentalstrapp (indikatorspecifikationer /dokumentationskabelen)   |       |       |       | Aug-okt |         |       |       |  |
| Udarbejdelse af endelig Dokumentalstrapp (grundpopulation/overrigt over indikatorer). Materialet gøres færdigt til næste møde |       |       |       | Nov     | Nov/dec |       |       |  |
| 3. møde i styregruppen. Endelig godkendelse af materiale  |       |       |       |         | Jan     |       |       |  |
| Pilottest   |       |       |       |         | Jan/feb |       |       |  |
| (4. møde i styregruppen) hvis nødvendigt  |       |       |       |         | Marts   |       |       |  |
| Implementering  |       |       |       |         |         | Apr   |       |  |
| Udarbejdelse af præliminære resultater  |       |       |       |         |         | Maj   |       |  |
| Præliminær audit  |       |       |       |         |         | Maj   |       |  |



NDRH stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner

## De to næste delopgaver

- Implementering af valg af standardisering/harmonisering i øvrige databaser på hjerteområdet
  - Etablering af regulær faglig organisation dækkende alle databaser på hjerteområdet, der sikrer relevant faglig opfølgning på tværs af alle databaser og gennemførelse af hurtige analyser på de samlede område og fortolkning af disse.
- Sideløbende vil de enkelte databaser være omfattet af tiltag omkring PRO-målinger i regi af sundhedsmyndigheder, regionerne og RKKP således der sikres et tæt koneksi til iværksatte PRO-initiativer.



NDRH stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner

## Omfattede databaser

Følgende kliniske kvalitetsdatabaser forventes på sigt at gennemføre standardiseringen (udover AMI og DHR):

- Dansk Hjertesvigt Database,
- Atriefimren i Danmark (Atriefimren databasen),
- Dansk Hjerterehabileringsdatabase,
- DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital,
- Pacemaker og ICD registret samt
- Ablation.dk (Ablationsregistret)

Databaserne er alle, med undtagelse af de to sidstnævnte, på nuværende tidspunkt samlet under RKKP.



NDRH stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner

## Governance-struktur



grøn = forankret i nuværende eller kommende driftsorganisation  
orange = forankret i projektorganisation

NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner



## Daglig projektledelsesgruppe

- Jens Winther Jensen (organisatorisk projektleder)
- Jens Flensted Lassen (faglig projektleder)
- Ole Ahlehoff (faglig koordinator)
- Jesper Kjær Hansen (administrativ koordinator)

Projektledelsesgruppen har mandat til at nedsætte yderligere faglige projektgrupper og et fagligt fællessekretariat, og faglig styregruppe for Nyt Dansk Hjerteregister samt arrangere stormøder efter behov.

NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner



## Fremtidige aktiviteter

Der planlægges p.t.

- Møde med relevante videnskabelige selskaber og formandskaber for databaserne indenfor hjerteområdet (september/oktober)
- Nedsættelse af arbejdsgruppe(r) som en del af projektafviklingen – især i relation til delopgave 3
- Næste stormøde: onsdag d. 15. november

NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner



## Diskussion

NDHR stormøde • 20. juni 2017 • Danske Regioner

